

УТВЕРЖДЕНО
 Директор МКОУ «СОШ №5»
 Т.Н. Мурадханова
 Приказ № 5 от 25.01.2021 г.



**План
 мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
 в МКОУ «СОШ №5»**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2(>21 г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	январь- 2021 г.	Миранова Г.С., Гаджиева Ф.Ю. заместители директора по УВР
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	январь- 2021 г.	Т.Н. Мурадханова, директор школы
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Миранова Г.С., Гаджиева Ф.Ю. заместители директора по УВР
Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март 2021 г.	Миранова Г.С. заместитель директора по УВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	февраль-март 2021 г.	Михайлова В.А. заместитель директора, Арутюнян В.А. учитель биологии
Создание Интернет страницы на сайте школы	февраль 2021 г.	Атанасова О.И. заместитель директора
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2021г.	Т.Н. Мурадханова, директор школы
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021г.	Т.Н. Мурадханова, директор школы
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	март-апрель 2021 г.	Гаджиева Ф.Ю. заместитель директора по ВР
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	март-апрель 2021 г.	Гаджиева Ф.Ю. заместитель директора по ВР